

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ	профінансовано			освоєно				кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ			
									вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість, шт.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																				
1.1. Модернізація ПС, ТП та РП																				
1.1.1	Модернізація ВРП-150 ПС Тимкове	шт	аморт. відрахування/інші доходи	24 777,32	1	24 777,32	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			
1.1.2	Щит управління тяговою підстанцією Олександрія	шт	інші доходи	4 463,34	1	4 463,34	1	4 463,34	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-4 463,34	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці	
1.1.3	Схема перспективного розвитку електричних мереж	шт	інші доходи	125,14	1	125,14	1	125,14	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-125,14	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці	
1.1.4	Проектування модернізації ВРП-150 кВ ПС Кавуни	шт	інші доходи	78,39	1	78,39	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			
1.1.5	Проектування модернізації ВРП-150 кВ ПС Можарово	шт	інші доходи	78,39	1	78,39	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			
Усього по розділу 1:						29 522,58		4 588,48			0,00		0,00			-4 588,48				
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																				
2.1	Лічильники електроенергії однофазні	шт	інші	0,44	339	149,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			
2.2	Лічильники електроенергії трифазні	шт.	інші	1,18	26	30,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			
2.3	Маршрутизатори	шт.	інші	4,78	7	33,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			
Усього по розділу 2:						213,33		0,00			0,00		0,00			0,00				
3. Впровадження та розвиток АСДТК																				
3.1	Впровадження телемеханіки типу ЛОЗА	шт.	інші	2 223,88	1	2 223,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			
Усього по розділу 3:						2 223,88		0,00			0,00		0,00			0,00				
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																				
4.1	Комп'ютер (Intel Pentium E5800)	шт	інші	5,57	26	144,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			
4.2	Принтер HP LaserJet P1005	шт	інші	1,12	26	29,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			
4.3	Джерело безперебійного живлення APC Back-UPS CS 500VA	шт	інші	0,63	26	16,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			

4.4	Програмне забезпечення Microsoft Office Small Business	шт	інші	2,02	26	52,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00		
4.5	Програмне забезпечення ОС Microsoft OEM Windows7 Professional	шт	інші	1,03	26	26,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00		
4.6	МФУ Gestetner MP2500Ln	шт	інші	22,34	1	22,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00		
Усього по розділу 4:						291,67		0,00			0,00		0,00			0,00			
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																			
Усього по розділу 5:																			
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																			
6.1	Автомобілі марки Ford Transit Trend для укомплектування електротехнічними і лабораторіями	шт	інші доходи	241,67	2	483,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00		
6.2	Автокран	шт	інші доходи	897,13	1	897,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00		
Усього по розділу 6:						1 380,47		0,00			0,00		0,00			0,00			
7. Інше																			
7.1	Закупівля обладнання для пересувної лабораторії для повірки ЕТПЛ-150	шт	інші доходи/інші	304,15	1	304,15	1	304,15	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-304,15	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
7.2	Електротехнічна лабораторія типу ЕТПЛ 35 К	шт	інші доходи	247,98	1	247,98	1	247,98	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-247,98	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
7.3	Вимірювач діелектричних втрат масла та інших діелектриків типу ТАНГЕНС 3М	шт	інші доходи	28,42	2	56,84	2	56,84	0,00	0	0,00	0	0,00		-2	-56,84	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
7.4	Прилад для вимірювання опору заземлення	шт	інші доходи	3,61	40	144,40	40	144,40	0,00	0	0,00	0	0,00		-40	-144,40	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
7.5	Вимірювач параметрів силових трансформаторів К 540-3	шт	інші доходи	19,94	7	139,57	7	139,57	0,00	0	0,00	0	0,00		-7	-139,57	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
7.6	Рефлектометр високовольтний осцилографічний ИСКРА-3М з датчиком	шт	інші доходи	12,47	4	49,88	4	49,88	0,00	0	0,00	0	0,00		-4	-49,88	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці

7.7	Пробійна установка типу УИМ-90М	шт	інші доходи	16,85	6	101,10	6	101,10	0,00	0	0,00	0	0,00		-6	-101,10	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
7.8	Стенд вимірювальний типу СВС-100Ц	шт	інші доходи	52,65	4	210,60	4	210,60	0,00	0	0,00	0	0,00		-4	-210,60	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
7.9	Випробувальна установка для тестування (випробувань) пристроїв РЗіА до 1000А	шт	інші доходи	44,18	3	132,54	3	132,54	0,00	0	0,00	0	0,00		-3	-132,54	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
7.10	Випробувальна установка з фазорегулятором для перевірки складного захисту з опцією ЛАТР	шт	інші доходи	46,67	3	140,01	3	140,01	0,00	0	0,00	0	0,00		-3	-140,01	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
7.11	Випробувальна установка для перевірки захисту великим струмом	шт	інші доходи	45,00	3	135,00	3	135,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-3	-135,00	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
Усього по розділу 7:						1 662,07		1 662,07			0,00		0,00			-1 662,07			
Усього по програмі						35 294,00		6 250,55			0,00		0,00			-6 250,55			